

NASA KIWE - CORPORACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS
Seguimiento de los Contratos - Corporación Nasa Kiwe
Vigencia 2009

Mes de Febrero							
Número del Contrato	Nombre o Razón Social del Contratista	Objeto a Contratar	Cuantía a Contratar	Depto y Municipio de Ejecución	Fecha de Firma del Contrato	Fecha de Inicio de Ejecución del Cto	Plazo de Ejecución del Cto
CPS043-2009	EVA DEL SOCORRO TOBAR NARVAEZ	Desarrollar actividades relacionadas con el proceso presupuestal de la Corporación Nasa Kiwe	14.310.000	Cauca : Popayán	09 de febrero de 2009	09 de febrero de 2009	140 días
CCO074-2009	JULIÁN EDUARDO SARZOSA PERAFAN	Realizar la coordinación, seguimiento y control de los convenios que celebre la Corporación Nasa Kiwe, especialmente los relacionados con las Áreas de Vivienda y Educación de la entidad y brindar asistencia técnica e interventoría a diversas obras de infraestructura que adelanta la entidad	18.171.667	Cauca : Inzá, Páez	23 de febrero de 2009	23 de febrero de 2009	126 días
CAM077-2009	FREDY JIMÉNEZ BAUTISTA	Alquilar un Buldozer para realizar trabajos de remoción de derrumbes y mejoramiento vial en la vía el colorado - Rionegro de Narvaez K3+000 al K6+000 en el municipio de Páez - Cauca	20.000.000	Cauca : Páez	27 de febrero de 2009	27 de febrero de 2009	45 días
CPS038-2009	ALEJANDRO GONZÁLEZ ÁNGULO	Realizar las actividades necesarias para dar inicio a la estructuración de una estrategia de comercialización que permita a los beneficiarios de los proyectos vender sus productos de manera eficiente y rentable, así como brindar capacitación en técnicas de comercialización y apoyar al área en la formulación y ejecución de los proyectos productivos a realizarse en la zona de influencia de la Corporación Nasa Kiwe	21.237.667	Cauca : Inzá, Páez	02 de febrero de 2009	02 de febrero de 2009	146 días
COP063-2009	LUCRECIA MONTILLA ECHAVARRIA	Realizar la construcción Box Culvert sección 2.0x2.0m en la vía Itaibe - San Félix - Río Negro de Narvárez, Municipio de Páez, Departamento del Cauca.	21.636.256	Cauca : Páez	23 de febrero de 2009	23 de febrero de 2009	80 días
COP081-2009	SALOMON PARRA ANDRADE	Realizar el mantenimiento de la vía Itaibe - San Félix - Río Negro de Narvárez - Nátaga, Departamento del Huila, mediante la adición de afirmado.	30.855.500	Huila : Nátaga	27 de febrero de 2009	27 de febrero de 2009	30 días
COP075-2009	JULIÁN LÍZANDRO GONZÁLEZ	Realizar la construcción de filtro anaeróbico, para la planta de tratamiento de aguas residuales del sistema de alcantarillado del reasentamiento la Línea, Municipio de la Plata, Departamento del Huila.	34.811.492	Huila:La Plata	27 de febrero de 2009	27 de febrero de 2009	90 días

NASA KIWE - CORPORACIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS
Seguimiento de los Contratos - Corporación Nasa Kiwe
Vigencia 2009

Mes de Febrero							
Número del Contrato	Nombre o Razón Social del Contratista	Objeto a Contratar	Cuantía a Contratar	Depto y Municipio de Ejecución	Fecha de Firma del Contrato	Fecha de Inicio de Ejecución del Cto	Plazo de Ejecución del Cto
COP065-2009	CARLOS EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ	Realizar la construcción de filtro anaeróbico, cámaras de alivio, cribado y salida pozo séptico, para la planta de tratamiento de aguas residuales del sistema de alcantarillado de San Andrés de Pisimbalá, sector El Parque, Municipio de Inzá, Departamento del Cauca.	46.892.323	Cauca : Inzá	23 de febrero de 2009	23 de febrero de 2009	90 días
COP057-2009	LUIS FELIPE CÓRDOBA LÓPEZ	Realización de obra blanca y acabados para la sede administrativa de la Normal Superior de Tierradentro "Enrique Vallejo", Municipio de Paez. Departamento del Cauca.	49.499.248	Cauca : Páez	20 de febrero de 2009	20 de febrero de 2009	80 días
CCO079-2009	EDGAR FELIPE ACOSTA	Realizar los estudios preliminares para la selección de la alternativa óptima de los puentes peatonales sobre la cuenca del Río Páez.	54.752.000	Cauca : Páez	27 de febrero de 2009	27 de febrero de 2009	30 días
COP062-2009	RAZANTE LTDA	Realizar el mejoramiento de la vía el Colorado Río Negro de Narváz K6+200 al K7+010, Municipio de Páez	58.548.696	Cauca : Páez	23 de febrero de 2009	23 de febrero de 2009	60 días
CONV049-2009	MUNICIPIO DE PAEZ E INZA	Aunar esfuerzos económicos, técnicos y operativos para implementar un programa de apertura de la vía Calderas - La Muralla - Municipios de Inza y Páez, de conformidad con el proyecto que se anexa y que forma parte integral del presente convenio.	103.669.600	Cauca : Inzá, Páez	13 de febrero de 2009	13 de febrero de 2009	90 días